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mely létrejött egyrészről MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: MAKADÁM Kft., székhely: 9028 Győr, Külső Sági u. 20., adószám: 11466648-2-08, cg.szám: 08-09-006655, képviseli: Lőkös Zoltán ügyvezető) felperes 
másrészről  Bezenye Községi Önkormányzat (székhely: 9223 Bezenye, Szabadság u. 50., adószám: 15727907-2-08, képviseli. Márkus Erika polgármester) alperes 
között az alulírott helyen és időben a következő feltételekkel:
ELŐZMÉNY
A felperes, mint vállalkozó, és az alperes, mint megrendelő között 2018. július 19. napján „Vállalkozási szerződés” jött létre a „Bezenye Északi Ipari Park útépítés és előközművesítés  tárgyában, mely szerződés a felek között a fizetés ütemezésében 2018. szeptember 11. napján (1. sz. módosítás, majd 2019. július 30. napján (2. sz. módosítás) módosításra került, mely utolsó módosításban a felek rögzítették a pótmunkák kiállításának módját és időpontját. A felek között 2019. szeptember 10.napján „Építési szerződés” jött létre Bezenye út- és ároképítési munkák kivitelezése tárgyában. A felperes az elvégzett munkákról a számlákat kiállította, mely 4 db számla összértéke: 43.584.131,-Ft. 
1. A megállapodást kötő felek megállapítják, hogy felperes a fent hivatkozott szerződésekből eredően a Győri Járásbíróság előtt, 43.584.131,-Ft számlatartozás és jár. megfizetése iránt pert indított alperes ellen, mely eljárás a Győri Törvényszék előtt P.20.245/2020. sz. alatt folyamatban van.

2. A megállapodást kötő felek a közöttük folyó jogvitát végérvényesen, peren kívül rendezni kívánják, és a per lezárása érdekében az alábbi tartalmú megállapodást kötik: 

3. Az alperes kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2020. június 22. napjáig – számlatartozás jogcímén (20190190 sz. számla)- megfizet a felperes részére: 19.942.266,-Ft-ot, azaz tizenkilencmillió-kilencszáznegyvenkettőezer-kettőszázhatvanhat forintot, valamint ezen összeg után esedékes késedelmi kamat 50 %-át, mindösszesen 545.552.- Ft-ot, melyet a felperes Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12096705-00338876-00100000 számú bankszámlájára, átutalással teljesít. 

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírását követően haladéktalanul, közös kérelmet terjesztenek elő az 1. pontban hivatkozott, közöttük folyamatban lévő peres eljárás szünetelése iránt. A megállapodás teljesítésének elmaradása esetén a felek kezdeményezhetik a szünetelő eljárás folytatását.

5.  Az alperes kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a felperessel szemben a 3. pontban írtak teljesítését követően még fennmaradó 23.641.865,-Ft, azaz huszonhárommillió-hatszáznegyvenegyezer-nyolcszázhatvanöt forint számlatartozást (20190174, 20190188, 20190189. sz. számlák) megfizeti felperes részére, a fent megjelölt bankszámlájára utalással, legkésőbb 2020. október 01. napjáig, mely teljesítéssel egyidejűleg – szintén átutalással – megfizeti felperes részére az egyes résszámlák fizetési határidejét követő naptól számítottan, a megfizetés napjáig esedékes, törvényes, a Ptk. 6:155. § (1) bek-nek megfelelő mértékű késedelmi kamatát kitevő összeg 50, azaz ötven %-át és a peres eljárásban megfizetett illeték 10, azaz tíz %-át míg, - határidőben történő teljesítés esetén, - a kamat fennmaradó 50 %-át a felperes elengedi az alperesnek. 
Amennyiben az alperes a fenti fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy felperes a teljes késedelmi kamat összegét jogosult követelni.
A felek rögzítik, hogy a jelen pontban írt fizetési határidőt a felek közös megegyezéssel módosíthatják.

6. A felperes kötelezi magát arra, hogy a 3. pontban írtak, alperes általi maradéktalan teljesítése esetén, vagyis az ott írt számlatartozás és késedelmi kamat megfizetését követően legkésőbb 2020. július 31. napjáig, a felperes megbízásából a Bezenyei Ipari Parkban folyt munkálatoknál alkalmazott, helyi vállalkozás által, a felperes részére ellenérték nélkül elvégzett, de a felperes által az alperes részére kiszámlázott mintegy 600.000,-Ft értékű munka ellentételezéseként a felperes vállalja, hogy a Bezenye, Jókai- Hegyeshalmi út közötti szakaszon a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező műszaki leírás szerinti tartalommal út-felújítási munkálatokat végez.
Kötelezi továbbá magát a felperes a szerződések teljesítésével kapcsolatos esetleges garanciális munkák elvégzésére és arra, hogy a szerződések teljesítését követően az építési területen maradt darált beton és az időközben idegen által lerakott föld depókat a jelen pontban írt határidőben elszállítja a munkaterületről az önkormányzat által kijelölt helyre 2 km-ig.

7. .Szerződő felek kijelentik, hogy a fenti tartalmú megállapodásukban foglaltak alapján, a jelen megállapodásban írtak határidőben történő teljesítés esetén, a közöttük lévő jogvitát rendezettnek tekintik, egyik fél sem kéri az 1. pontban hivatkozott, közöttük folyamatban lévő eljárás folytatását, egymás irányába jelen jogvita tárgyát képező számlakövetelések vonatkozásában további követelést sem most, sem a jövőben nem támasztanak, mindketten viselik a perrel kapcsolatosan felmerült költségeiket, perköltségigényük egymással szemben nincs.
8. A szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat és garanciát vállalnak arra, hogy az ipari park projekttel kapcsolatos pályázati, illetőleg jogorvoslati eljárásban, annak jogszerű és eredményes lezárásában kölcsönösen együttműködnek, a rendelkezésükre álló dokumentációt, iratokat, adatokat, információt késedelem nélkül egymás rendelkezésére bocsátják.
A megállapodást kötő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.
Győr, 2020. június …
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